

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE

MINISTRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET
DES AFFAIRES FONCIERES

SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DES ETUDES, DE LA PLANIFICATION
ET DE LA COOPERATION



REPUBLIC OF CAMEROON
PEACE - WORK - FATHERLAND

MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS
AND LAND TENURE

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF STUDIES, PLANNING
AND COOPERATION

FEUILLE DE ROUTE POUR L'ELABORATION DU DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE FONCIERE ET DOMANIALE ET FINALISATION DU PROJET DE LOI PORTANT REGIME FONCIER ET DOMANIAL

(Version du 27 juin 2025)

N°	Etapes	Activités	Livrables	Période	Responsables	Etat d'avancement
1	Préparation de la feuille de route pour la formulation de la politique foncière et domaniale nationale (PFDN) et la finalisation du projet de loi portant régime foncier et domanial (RFD)	1. Définition des différentes étapes à suivre ainsi que des activités et sous-activités y associées ou à mettre en œuvre ; 2. Définition des livrables attendus pour chacune des activités et sous-activités ; 3. chronogramme de mise en œuvre, estimation des coûts budgétaires et des responsabilités correspondants.	Draft de feuille de route	Avril 2025	MINDCAF	Réalisée
2	Validation de la feuille de route	Validation de la feuille de route pour permettre aux parties prenantes de faire des suggestions.	Feuille de route disponible	Mai 2025	MINDCAF	En cours

N°	Etapes	Activités	Livrables	Période	Responsables	Etat d'avancement
3	Lancement du recrutement de l'Assistant Technique pour appuyer l'élaboration du document de la PFDN et de la loi RFD (Assistant Technique) ; et du Spécialiste en Engagement Social au sein de la composante 2 du PVGFD (Spécialiste en Engagement Social)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboration des Termes de références 2. Validation des TDR 3. Lancement de l'AMI 4. Sélection des candidats 	TDRs, ANO, AMI	Mai 2025	MINDCAF MINHDU	TDR validés le 02/05/2025 Lancement AMI en cours
4	Mise en place de l'Equipe Interministérielle chargée de la formulation de la PFDN et la finalisation du projet de loi RFD	Elaboration et approbation par le MINDCAF de l'Arrêté portant création de l'Equipe Interministérielle et nomination des membres de l'Equipe.	Arrêté signé du Ministre	Février 2025	MINDCAF	Réalisé le 12/02/2025
5	Mise en place de la Plateforme Multi acteurs (PMA) de concertation sur les Questions Foncières, Domaniales et Cadastres d'envergure, pour une Gouvernance Foncière plus Inclusive, Responsable et Performante au Cameroun	Elaboration et approbation de l'Arrêté mettant en place la PMA	Arrêté signé	April 2025	MINDCAF	Réalisé le 09/04/2025
6	Signature des Contrats de l'Assistant Technique et du	Notification du contrat et de l'ordre de service de démarrer	Contrats et ordres de service signés	Juillet 2025	MINDCAF MINHDU	/

N°	Etapes	Activités	Livrables	Période	Responsables	Etat d'avancement
	Spécialiste en Engagement Social pour le PVGFD					
7	Lancement du processus de de formulation de la PNFD	Organisation d'un atelier de lancement en présence des membres de la PMA (01 atelier national, 100 personnes). L'atelier comprendra une présentation de la feuille de route aux membres de la PMA et de possibles ajustements en fonction des retours. L'atelier comprendra également la présentation et finalisation des Termes de Référence (TDR) de la PMA et des ateliers régionaux.	Rapport d'atelier	27-28 mai 2025	Equipe Interministérielle PMA	Réalisée

8	Préparation du rapport de démarrage de l'Assistant Technique	Le rapport de démarrage comprendra notamment un état des lieux, diagnostic, analyse du cadre juridique/ réglementaire, et collecte documentaire.	Rapport de démarrage	Août 2025	Assistant Technique	/
9	Préparation du rapport de démarrage du Spécialiste en Engagement Social	Le rapport de démarrage comprendra notamment un plan de mobilisation des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d'Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (PA/CLTASHD)	Rapport de démarrage avec plan de mobilisation des PA/CLTASHD	Août 2025	Spécialiste en Engagement Social	/

10	Examen des rapports de démarrage et du plan de mobilisation des Peuples Autochtones/Communautés Locales Traditionnelles d'Afrique Subsaharienne Historiquement Défavorisées (PA/CLTASHD)	Organisation d'une session de l'Equipe interministérielle pour examiner et valider les rapports de démarrage et le plan de mobilisation des PA/CLTASHD	Rapports de démarrage et plan de mobilisation validés	Août 2025	Equipe Interministérielle	/
11	Organisations et consultation des PA/CLTASHD	Mise en œuvre du Plan de mobilisation des PA/CLTASHD	Rapport de mobilisation des PA/CLTASHD	Sept 2025	Equipe Interministérielle / Spécialiste en Engagement Social	En préparation
12	Organisation des Ateliers thématiques avec : - Les Chefs Traditionnels, - Les CTD	Consultations et Ateliers thématiques	Rapports des Ateliers	Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025	MINDCAF GIZ FAO Banque Mondiale	Atelier avec les Chefs traditionnels tenu du 24 au 25 juin 2025
13	Organisation et consultations au niveau régional, départemental et municipal/ arrondissements	Organisation d'ateliers régionaux de consultation pour la formulation de la PNFD. Les ateliers incluront les régions, les départements et les municipal/ arrondissements. (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4)	Rapport des ateliers	Juin-Juillet Sept 2025	Equipe Interministérielle / Assistant Technique/ Spécialiste en Engagement Social	Atelier inter régional Centre Sud et Est réalisé du 17-18 juin 2025

14	Organisation et consultation au niveau national	Organisation d'un atelier national (PMA) de consultation pour les discussions en vue de la formulation de la PNFD (01 atelier national, 100 personnes)	<i>Rapport d'atelier</i>	Sept. 2025	Equipe Interministérielle	/
15	Elaboration de l'avant-projet de PFDN	1. Proposition d'une Vision stratégique du Gouvernement sur la gestion des terres au Cameroun 2. Énoncé des lignes directrices de la gouvernance foncière et domaniale à concrétiser dans la loi portant régime foncier et domaniale	<i>Avant-projet de PFDN</i>	Déc 2025	Equipe Interministérielle	/
16	Examen de l'Avant-projet de la PFDN par l'Equipe interministérielle	Organisation d'une session de l'équipe interministérielle chargée de l'approbation technique de l'Avant-projet du PNFD	<i>Avant-projet de PFDN validé</i>	Janv 2026	Equipe Interministérielle	/
17	Validation de l'Avant-projet de la PFDN au niveau Régional	Organisation d'ateliers de Validation des travaux précédents (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4)	<i>Rapport des ateliers</i>	Fev-Mars 2026	Equipe Interministérielle	/
18	Validation de l'Avant-projet de la PFDN au niveau national (PMA)	Organisation d'un atelier de validation par le PMA de l'Avant-projet de PNFD (01 atelier national, 100 personnes)	<i>Rapport d'atelier PMA</i>	Mars 2026	PMA	/
19	Elaboration du projet de la PNFD	Rédaction de la PNFD tenant compte des observations des ateliers régionaux et national	<i>Projet de PNFD</i>	Avril 2026	Equipe Interministérielle	/

20	Validation de la PNFD par l'Equipe Interministérielle	Organisation d'une deuxième session de l'Equipe interministérielle pour valider la PNFD	<i>PV d'approbation de la PNFD</i>	<i>Avril 2026</i>	Equipe Interministérielle	/
21	Validation de la PNFD par la PMA	Atelier National (PMA) de validation de la PNFD	<i>PV de validation de la PNFD</i>	<i>Mai 2026</i>	PMA	/
22	Elaboration de l'avant-projet de loi sur la RFD	Elaboration de l'avant-projet de Loi RFD prenant en compte les principes de la PNFD	<i>Avant-projet de loi</i>	<i>Mai 2026</i>	Equipe Interministérielle	/
23	Consultations sur le projet de Loi RFD, notamment auprès des PA/CLTASHD	Rapport de consultations sur le projet de Loi RFD	<i>Rapport des ateliers</i>	<i>Juin-juillet 2026</i>	Equipe Interministérielle	/
24	Validation de l'Avant-projet de loi sur la RFD au niveau Régional	Organisation d'ateliers régionaux de Validation de l'Avant-projet de loi RFD (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4)	<i>Rapport des ateliers</i>	<i>Juin-juillet 2026</i>	Equipe Interministérielle	/
25	Validation par la PMA de l'avant-projet de Loi sur la RFD	Atelier National (PMA) de l'avant-projet de Loi sur la RFD	<i>PV de validation</i>	<i>Août 2026</i>	PMA	/
26	Elaboration du projet de loi sur la RFD	Première mouture du projet de loi sur la RFD	<i>Projet de loi</i>	<i>Sept 2026</i>	Equipe interministérielle	/
27	Validation par la PMA du projet de loi sur la RFD	Atelier National (PMA) du projet de Loi sur la RFD	<i>PV de validation</i>	<i>Oct 2026</i>	PMA	/
28	Soumission de la version définitive du Projet de Loi au PM, CG	Approbation au niveau gouvernemental et transmission à l'Assemblée Nationale	<i>Projet de Loi final</i>	<i>Oct 2026</i>	MINDCAF	/

