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	MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS
AND LAND TENURE
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---------
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ET DE LA COOPERATION
---------
	
	DEPARTMENT OF STUDIES, PLANNING
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---------


FEUILLE DE ROUTE POUR L’ELABORATION DU DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE FONCIERE ET DOMANIALE ET FINALISATION DU PROJET DE LOI PORTANT REGIME FONCIER ET DOMANIAL
(Mise à jour du 09 septembre 2025)
	N°
	Etapes
	Activités
	Livrables
	Période
	Responsables
	Etat d’avancement

	1
	Préparation de la feuille de route pour la formulation de la politique foncière et domaniale nationale (PFDN) et la finalisation du projet de loi portant régime foncier et domanial (RFD)
	1. Définition des différentes étapes à suivre ainsi que des activités et sous-activités y associées ou à mettre en œuvre ;

2. Définition des livrables attendus pour chacune des activités et sous-activités ;

3. chronogramme de mise en œuvre, estimation des coûts budgétaires et des responsabilités correspondants.
	Draft de feuille de route
	Avril 2025
	MINDCAF

	Réalisée

	2
	Validation de la feuille de route
	Validation de la feuille de route pour permettre aux parties prenantes de faire des suggestions. 
	Feuille de route disponible 
	Mai 2025
	MINDCAF
	Réalisée partiellement. La BM a conditionné la mobilisation de ses ressources prévues dans le cadre du PVGFD à l’approbation de la feuille de route qui reste toujours attendue. Les autres PTF : FAO, GIZ, RRI/ADC… n’ont pas formulé d’exigences particulières à ce sujet et appuient déjà sur le plan technique et financier l’organisation des ateliers de consultations

	3
	Publication de la feuille de route
	Publication et diffusion de la feuille de route sur le site web du MINDCAF pour permettre aux parties prenantes de soumettre des questions et partager des suggestions.
	Feuille de route disponible et publiée sur le site du MINDCAF
	Avril-Juillet 2025
	MINDCAF
	Réalisée.
La feuille de route a été diffusée auprès des parties prenantes (PMAC, Equipe interministérielle, PTF…)  et publiée dans le site web du MINDCAF www.mindcaf.goc.cm le 16/07/2025

	4
	Lancement du recrutement de l’Assistant Technique pour appuyer l’élaboration du document de la PNFD et de la loi RFD (Assistant Technique) ; et du Spécialiste en Engagement Social au sein de la composante 2 du PVGFD (Spécialiste en Engagement Social)
	1. Elaboration des Termes de références

2. Validation des TDR 

3. Lancement de l’AMI

4. Sélection des candidats
	TDRs, ANO, AMI
	Mai 2025
	MINDCAF
MINHDU

	Réalisée partiellement
TDR validés le 02/05/2025
AMI signés le 30/06/2025.
SES : Réception des dossiers de candidature le 22/07/2025, rapport évaluation transmis à la BM le 05/08/2025 et le rapport révisé le 04/09/2025. Réaction BM attendue.
AT : Le rapport d’évaluation a été transmis à la BM le 12/08/2025. Après échec des négociations du contrat avec le candidat classé 1er, et accord de la BM du 03/09/2025, négociations finalisées avec le candidat classé 2ème le 09/09/2025. Contractualisation attendue au plus tard le 25/09/2025.

	5
	Mise en place de l’Equipe Interministérielle chargée de la formulation de la PFDN et la finalisation du projet de loi RFD
	Elaboration et approbation par le MINDCAF de l’Arrêté portant création de l’Equipe Interministérielle et nomination des membres de l’Equipe. 
	Arrêté signé du Ministre
	Février 2025
	MINDCAF

	Réalisée
 Arrêté signé le 12/02/2025

	6
	Mise en place de la Plateforme Multi acteurs (PMAC) de concertation sur les Questions Foncières, Domaniales et Cadastrales d’envergure, pour une Gouvernance Foncière plus Inclusive, Responsable et Performante au Cameroun
	Elaboration et approbation de l’Arrêté mettant en place la PMA
	Arrêté signé du Ministre
	Avril 2025
	MINDCAF

	Réalisée
Arrêté signé le 09/04/2025

	7
	Signature des Contrats de l’Assistant Technique et du Spécialiste en Engagement Social pour le PVGFD
	Notification du contrat et de l’ordre de service de démarrer
	Contrats et ordres de service signés
	Septembre 2025
	MINHDU
	En cours 
La contractualisation de ces 2 personnels clés est attendue au plus tard le 25/09/2025

	8
	Lancement du processus de de formulation de la PNFD 
	Organisation d’un atelier de lancement en présence des membres de la PMAC (01 atelier national, 100 personnes). Présentation de la feuille de route aux membres de la PMAC, du draft du rapport sur l’état des lieux et le diagnostic de la situation foncière au Cameroun, présentation et finalisation des Termes de Référence (TDR) de la PMAC et des ateliers inter-régionaux.
	Rapport d’atelier 
	27-28 mai 2025
	MINDCAF
Equipe InterministériellePMAC

	Réalisée
Les 27 et 28/05/2025 à Yaoundé Hôtel Mont Fébé

	9
	Préparation du rapport de démarrage de l’Assistant Technique
	Le rapport de démarrage comprendra notamment un état des lieux, diagnostic, analyse du cadre juridique/ règlementaire, et collecte documentaire. 
	Rapport de démarrage
	Sept-Octobre 2025
	Assistant Technique
	En attente de la signature du contrat

	10
	Préparation du rapport de démarrage du Spécialiste en Engagement Social
	Le rapport de démarrage comprendra notamment un plan de mobilisation des Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées (PA/CLTASHD)
	Rapport de démarrage avec plan de mobilisation des PA/CLTASHD
	Sept-Octobre 2025
	Spécialiste en Engagement Social 
	En attente de la signature du contrat 

	11
	Examen des rapports de démarrage et du plan de mobilisation des Peuples Autochtones/Communautés Locales Traditionnelles d’Afrique Subsaharienne Historiquement Défavorisées (PA/CLTASHD)
	Organisation d’une session de l’Equipe interministérielle pour examiner et valider les rapports de démarrage et le plan de mobilisation des PA/CLTASHD
	Rapports de démarrage et plan de mobilisation validés
	Octobre 2025
	Equipe Interministérielle 
	 PM

	12
	Organisations et consultation des PA/CLTASHD
	Mise en œuvre du Plan de mobilisation des PA/CLTASHD
	Rapport de mobilisation des PA/ CLTASHD
	Oct-Nov 2025
	Equipe Interministérielle/
Spécialiste en Engagement Social
	En préparation

	13
	Organisation des Ateliers thématiques avec :
· Les Chefs Traditionnels, 
· Les CTD
	Consultations et Ateliers thématiques
	Rapports des Ateliers
	Juin – Nov 2025

	MINDCAF
GIZ
FAO

	Réalisée partiellement 1er atelier avec les Chefs traditionnels tenu du 24 au 25/06/ 2025 à Yaoundé, 
2ème atelier avec les Chefs traditionnels prévu du 15 au 16/09/2025 à Bertoua

	14
	Organisation et consultations au niveau régional, départemental et municipal/ arrondissements 
	Organisation d’ateliers régionaux de consultation pour la formulation de la PNFD. Les ateliers incluront les régions, les départements et les municipal/ arrondissements. (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4)
	Rapport des ateliers
	Juin-Juillet Sept 2025
	MINDCAF
FAO, GIZ, RRI/ADC
Parties prenantes
 
	 Réalisée 
Atelier inter régional 
Zone 1 : Centre, Sud et Est, du 17-18/06/2025
Zone 2 : Adamaoua, Nord et Extrême-Nord du 29-30/07/2025 ;
Zone 3 : Littoral et Sud-Ouest du 20-21/08/2025 
Zone 4 : Ouest et Nord-Ouest du 28-29/08/2025

	15
	Organisation et consultation au niveau national
	Organisation d’un atelier national (PMAC) de consultation pour les discussions  en vue de la formulation de la PNFD (01 atelier national, 100 personnes)
	Rapport d’atelier
	Sept. 2025
	MINDCAF
Equipe Interministérielle
PMAC 
	 En préparation
Atelier prévu du 24-25/09/2025 à Yaoundé 

	16
	Elaboration de l’avant-projet de PNFD
	1. Proposition d’une Vision stratégique du Gouvernement sur la gestion des terres au Cameroun

2. Énoncé des lignes directrices de la gouvernance foncière et domaniale à concrétiser dans la loi portant régime foncier et domanial
	Avant-projet de PFDN 
	Déc 2025
	Equipe Interministérielle
Assistant Technique 
	/

	17
	Examen de l’Avant-projet de la PNFD par l’Equipe interministérielle
	Organisation d’une session de l’équipe interministérielle chargée de l’approbation technique de l’Avant-projet du PNFD
	Avant-projet de PNFD validé
	Janv 2026
	Equipe Interministérielle
Assistant Technique
	/

	18
	Publication de l’avant-projet de PNFD 
	Publication de l’avant-projet de PFDN sur le site web du MINDCAF pour permettre aux parties prenantes de soumettre des questions et partager des suggestions. 
	Avant-projet de PNFD disponible sur le site du MINDCAF
	Jan-Fév 2026
	MINDCAF
	/

	19
	Validation de l’Avant-projet de la PNFD au niveau Régional
	Organisation d’ateliers de validation des travaux précédents (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4)
	Rapport des ateliers
	Fev-Mars 2026
	Equipe Interministérielle
Assistant Technique
	/

	20
	Validation de l’Avant-projet de la PFDN au niveau national (PMAC)
	Organisation d’un atelier de validation par la PMAC de l’Avant-projet de PNFD (01 atelier national, 100 personnes)
	Rapport d’atelier PMAC
	Mars 2026
	PMAC
	/

	21
	Elaboration du projet de la PNFD
	Rédaction de la PNFD tenant compte des observations des ateliers régionaux et national
	Projet de PNFD
	
Avril 2026
	Equipe Interministérielle
	/

	22
	Publication du projet de la PNFD
	Publication du projet de PNFD sur le site web du MINDCAF pour permettre aux parties prenantes de soumettre des questions et partager des suggestions. 
	Projet de PFDN disponible sur le site web du MINDCAF
	Avril 2026
	MINDCAF
	/

	23
	Validation de la PNFD par l’Equipe Interministérielle 
	Organisation d’une deuxième session de l’Equipe interministérielle pour valider la PNFD
	PV d’approbation de la PNFD
	Avril 2026
	Equipe Interministérielle
	/

	24
	Validation de la PNFD par la PMAC
	Atelier National (PMAC) de validation de la  PNFD 
	PV de validation de la PNFD
	Mai 2026
	PMAC
	/

	25
	Elaboration de l’avant-projet de loi sur la RFD
	Elaboration de l’avant-projet de Loi RFD prenant en compte les principes de la PNFD
	Avant-projet de loi
	Mai 2026
	Equipe Interministérielle
	/

	26
	Publication de l’avant-projet de Loi RFD
	Publication et diffusion de l’avant-projet de Loi RFD aux parties prenantes afin de recueillir leurs observations, remarques et suggestions. 
	Avant-projet de Loi RFD disponible 
	Mai-Juin 2026
	MINDCAF
	/

	27
	Consultations sur le projet de Loi RFD, notamment auprès des PA/CLTASHD
	Rapport de consultations sur le projet de Loi RFD 
	Rapport des ateliers
	Juin-juillet 2026
	Equipe Interministérielle
	/

	27
	Validation de l’Avant-projet de loi sur la RFD au niveau Régional
	Organisation d’ateliers régionaux de Validation de l’Avant-projet de loi RFD (04 ateliers interrégionaux, 50 personnes x 4)
	Rapport des ateliers
	Juin-juillet 2026
	Equipe Interministérielle
	/

	28
	Validation par la PMAC de l’avant-projet de Loi sur la RFD
	Atelier National (PMAC) de l’avant-projet de Loi sur la RFD
	PV de validation
	Août 2026
	PMAC
	/

	29
	Elaboration du projet de loi sur la RFD
	Première mouture du projet de loi sur la RFD
	Projet de loi
	Sept 2026
	Equipe interministérielle
	/

	30
	Publication du projet de Loi RFD
	Publication et diffusion du projet de Loi RFD aux parties prenantes afin de recueillir leurs observations, remarques et suggestions.
	Projet de Loi RFD disponible 
	Sept 2026
	MINDCAF
	/

	31
	Validation par la PMAC du projet de loi sur la RFD
	Atelier National (PMAC) du projet de Loi sur la RFD
	PV de validation
	Oct 2026
	PMAC
	/

	32
	Soumission de la version définitive du Projet de Loi au PM, CG
	Approbation au niveau gouvernemental et transmission à l’Assemblée Nationale
	Projet de Loi final
	Oct 2026
	MINDCAF
	/
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